COMUNE DI TERZIGNO

Città Metropolitana di Napoli

Progetto Cava Ranieri: Parco Archeologico Naturalistico

CRONOPROGAMMA DELLA FASE DI PROGETTAZIONE

DESCRIZIONE

Mesi		I MESE				II MESE				III MESE				IV MESE				V MESE				VI MESE				VII MESE				VIII MESE				IX MESE				X MESE			
Settimane	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE																																									
AFFIDAMENTO INCARICHI TECNICI (*Pubblicazione bandi; Ricezione offerte; Valutazione offerte; Aggiudicazione; stipula Contratti***)**																																									
REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO																																									
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (*Verifica del progetto, Conferenza di Servizi, acquisizioni N.O., Autorizzazioni, Pareri ecc.***)**																																									
PROGETTO ESECUTIVO																																									
VERIFIVA E VALIZAZIONE PROGETTO - APPROVAZIONE - RENDICONTAZIONE																																									