


COMMITTENTE

COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO  
Città Metropolitana di Napoli

PROGETTO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE  
PIAZZETTA CASILLI

INTERVENTO



ELABORATI

TIPOLOGIA	PROGETTO ESECUTIVO
TITOLO	CRONOPROGRAMMA
DATA	GENNAIO 2018

note

numero

8

PROGETTISTA

Geom. Francesco Affortunato

---

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Francesco Affortunato

---

COLLABORATORI

geom. Domenico Basile

sig. Antonio Cozzolino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Dott. Ing. Vincenzino Scopa

---

CONTATTI:

Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA)  
C.A.P. 80047 - Piazza Elena d'Aosta, 1  
Codice Fiscale 84002990632 P.IVA 01549271219  
Telefono Pbx +39 (0)818285300 - Fax +39(0)815295682  
Email certificata: gestioneterritorio.sgv@pcert.postecert.it

TIMBRO



COMMITTENTE

# COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO

## Città Metropolitana di Napoli

PROGETTO

### LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA LUCARELLI

INTERVENTO



#### ELABORATI

TIPOLOGIA	PROGETTO ESECUTIVO
TITOLO	CRONOPROGRAMMA
DATA	GENNAIO 2018

note

numero

7

#### PROGETTISTA

Geom. Francesco Affortunato

---

#### RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Francesco Affortunato

---

#### COLLABORATORI

geom. Domenico Basile

sig. Antonio Cozzolino

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Dott. Ing. Vincenzino Scopa

---

#### CONTATTI:

Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA)  
C.A.P. 80047 - Piazza Elena d'Aosta, 1  
Codice Fiscale 84002990632 P.IVA 01549271219  
Telefono Pbx +39 (0)818285300 - Fax +39(0)815295682  
Email certificata: gestioneterritorio.sgv@pcert.postecert.it

TIMBRO



N. ord.	Attività	Inizio	Fine
---------	----------	--------	------

D U R A T A ( 60 gg)

Realizzazione videosorveglianza			
1	ALLESTIMENTO CANTIERE	02/04/2018	05/04/2018
3	ESECUZIONE LAVORI	05/04/2018	29/05/2018
5	PULIZIA CANTIERE	30/05/2018	02/06/2018

